

施工组织设计

1. 供应商应根据磋商文件，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和和施工段划分等；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置）；

应附表：施工总平面图 附表4

临时用地表 附表5

（3）施工进度计划和各阶段进度的保障措施：根据工程进度计划清晰合理（包括不限于主要材料供货时间节点，材料进入施工现场时间节点安排，工期进度计划安排；施工网络计划图、横道图编排合理，关键线路清晰、准确、完整等内容）；

应附表：拟投入的主要施工机械设备表 附表1

劳动力计划表 附表2

计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表3

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保障措施；

（5）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（6）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

（7）安全文明施工方案及安全保障措施；

（8）环境保护措施（含扬尘污染控制措施和渣土车运输措施）；

注：供应商依据评标办法和供应商须知第41款中第7条要求，提供有针对性的环境保护措施。

应附表：拟投入本项目非道路移动机械情况表 附表6

（9）冬雨季、恶劣天气等不利因素施工措施，对现场成品保护、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

（10）成本控制方案及措施；

（11）农民工权益保障方案；

(12) 突发事件应急预案；

(13) 设备材料。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表 1 拟投入本工程的主要施工设备表

附表 2 劳动力计划表

附表 3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 4 施工总平面图

附表 5 临时用地表

附表 6 拟投入本项目非道路移动机械情况表

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表 4：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

